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Objectifs et 
compétences 
développées 

Le Guide du Project DPro vise à améliorer la capacité en gestion de projet des 
professionnels du développement et de l’humanitaire, en fournissant un corpus de 
connaissance contextualisé, équilibré, complet, adaptable et aussi un référentiel pour 
contribuer à accroitre l’efficience et l’efficacité des projets dans le secteur. 

Contenu et 
moyens 
pédagogiques 

Cours magistral organisé en 5 chapitres :  
1. Introduction au Guide du Project DPro  
2. Les Phases du Project DPro  
3. Les Principes du Project DPro  
4. Adapter le Project DPr 
5. Les changements dans le Guide du Project DPro 

Pré-requis Management de projet niveau Master 1 
Modalités 
d’évaluation Contrôle terminal 
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